

Tableau Prévisionnel de la Commande Publique 2017

Acquisition de véhicules	<i>Mai / Juin</i>
Aménagement de terrain de camping	<i>Mars</i>
Bac de tri sélectif et broyeur	<i>Mars</i>
Barrage de la Vigie - MOE	<i>Septembre</i>
Bois d'œuvre	<i>Avril</i>
Changement tension MOE 2017	<i>Aout</i>
Changement tension Travaux programme 2016	<i>Mai</i>
Construction Hôtel du Territoire	<i>Mai</i>
Débarcadère Langlade - MOE	<i>Février</i>
Débarcadère Langlade - Travaux	<i>Juillet</i>
Entretien Massifs	<i>Mars</i>
FACE MOE 2018	<i>Décembre</i>
FACE Travaux programme 2017	<i>Mars</i>
Formation Permis D	<i>Attribué</i>
Formation retour à l'emploi	<i>Attribué</i>
FournitureS clinique vétérinaire	<i>Juillet / Aout</i>
FournitureS de bureau	<i>Novembre/Décembre</i>
GMAO	<i>Mars</i>
Hôtel du territoire	<i>Juin</i>
Maintenance informatique	<i>Avril / Mai</i>
Niveleuse	<i>Juin</i>
Panneaux LED	<i>Avril / Mai</i>
Phare de l'île aux marins - MOE	<i>Avril</i>
Phare de l'île aux marins - Travaux	<i>Octobre</i>
Plan de formation Général/Pro	<i>Juillet / Aout</i>
Plan de gestion d'espace naturel	<i>Attribué</i>
Programmes de formation performance énergétique des bâtiments	<i>Mars</i>
Projecteur de cinéma numérique	<i>Mars</i>
Quai définitif	<i>Septembre</i>
Quai ferries Bureau de contrôle	<i>Mai</i>
Quai ferries CSPS	<i>Juin</i>
Quai provisoire	<i>Avril</i>
Rampe ferries	<i>Attribué</i>
Réalisation de panneaux de sentier	<i>Attribué</i>
Récolte Placopecten magellanicus	<i>Attribué</i>
Refonte des assurances	<i>Juillet</i>
Relance HSD	<i>Juillet/Aout</i>
Vêtements de travail	<i>Avril / Mai</i>